13.09.2021 фонд “Внимание” принял решение частично изменить список работ.

Часть работ из первоначальной сметы:

	1
	Устройство чистой подшивки потолков

	2
	Устройство подшивки потолков под штукатурку

	3
	Прибивка драни с подбивкой изоляционного материала на потолках

	4
	Подшивка карнизов

	5
	Установка профилированных погонных деталей

	6
	Окраска деревянных поверхностей стен

	7
	Окраска деревянных поверхностей карнизов




заменить на следующие работы:

	1
	Корректировка рабочей проектной документации

	2
	Врезка бревен обвязки балок звонницы

	3
	Настил пола яруса звона

	4
	Устройство люка в полу звонницы

	5
	Устройство страховочной кровли под полом яруса звона

	6
	Изготовление и монтаж декоративных элементов портала на западном фронтоне

	7
	Установка кобылок, устройство обрешетки и подшивка свесов западного фасада

	8
	Установка и монтаж инвентарных лесов

	9
	Установка шпилек кованых (12 шт) подвески балок к стропильной системе





